

BILJEŠKA

sa sastanka održanog dana 27.07.2009.g. u Gradu Gospiću
između predstavnika Grada i MO sela Vrebac

Prisutni:

GRAD GOSPIĆ:

Marta Grgurić, dogradonačelnica

MO sela VREBAC:

Marko Narančić, predsjed. Mjesnog odbora
Željko Narančić, mještalin

Teme:

1. **Analiza provedbe Zaključaka sa sastanka od 17.02.2009.g.**
2. **Uplata sredstava za rad MO Vrebac**
3. **Ostalo**

Ad 1. Analiza provedbe Zaključaka sa sastanka od 17.02.2009.g.

Na sastanku od 17.02.2009.g. zaključeno je da će Grad:

1. *u roku od cca 10 dana obavijestiti Mjesni odbor o statusu i dinamici izgradnje distributivne vodovodne mreže*

Zaključak nije realiziran.

Sporazumno je dogovoreno da će temeljem pismene inicijative MO Vrebac, Grad Gospić u 09/2009 organizirati sastanak na temu izgradnje distributivne vodovodne mreže kroz selo na koji će se pozvati relevantne domaće i međunarodne institucije, organizacije i tvrtke sa ciljem osiguranja finansijskih sredstava i realizacije projekta u narednoj godini.

2. *ispitati mogućnosti prijenosa vlasništva nad objektom „škole“ na Mjesni odbor*

Zaključak nije realiziran.

Grad nije odgovorio na zahtjev MO Vrebac od 14.10.2008.g. (prilog) u kojem se (osim finansijskih sredstva za obnovu objekta) traži prijenos prava korištenja objekta na selo i MO. Dogradonačelnica je preuzela obvezu da se odobri predmetni zahtjev.

3. *organizirati uređenje ureda Mjesnog odbora u „domu“*

Zaključak je djelomično realiziran.

Grad je prethodno osigurao uređenje prostorije a vezano za zaključak pribavio i radni stol i pet stolica.

Dogovoreno je da u cilju kompletiranja ureda Grad osigura računalo i printer (po mogućnosti laserski zbog nižih troškova) u najkraćem roku.

4. *organizirati po stručnoj osobi izradu troškovnika sanacije objekata „doma“ i „škole“*

Zaključak je uvjetno realiziran.

Prema izjavi dogradonačelnice troškovnici su izrađeni (troškovnik za „dom“ iskazan je u iznosu od cca 30.000 Kn) i biti će dostavljeni predsjedniku MO po povratku autora sa godišnjeg odmora, što je primljeno na znanje.

Predsjednik MO smatra potrebnim da zadužena osoba prilikom obilaska objekata kontaktira MO.

5. *organizirati pregled dijela lokalnih puteva koji nisu bili održavani (Pavlovac Vrebački – put u naselje Selište i put prema centralnom groblju; Vrebac – Josin put) i uključiti ih u redovno održavanje,*

Zaključak nije realiziran.

MO smatra neophodnim da se ovaj zaključak provede te da Grad podrži uvrštenje ovih prometnica u redovno održavanje.

6. *osigurati neposredan kontakt sa Predsjednikom Mjesnog odbora u toku sanacije i nasipavanja istih*

Zaključak će se realizirati u 09/2009 prilikom redovnog nasipavanja lokalnih puteva.

7. *kontaktirati sa Hrvatskim cestama u cilju sanacije i postavljanja prometne signalizacije na putu Barlete – Vrebac – Mogorić*

Zaključak nije realiziran.

Prometna signalizacija nije postavljena iako ŽUC Gospić tvrdi da je neposredno nakon prvog sastanka dao izraditi potrebne znakove. U tel. kontaktu sa dogradonačelnicom direktor ŽUC tvrdi da će znakovi biti postavljeni u vrlo kratkom roku.

Dogovoreno je da predsjednik MO, ukoliko znakovi ne budu postavljeni u roku od 10 dana, o tome obavijesti dogradonačelnicu koja se obavezuje intervenirati.

Ad 2. Uplata sredstava za rad MO Vrebac

Temeljem zahtjeva predsjednika MO dogradonačelnica je obećala da će se planirani iznos od 3.000 Kn doznačiti na račun MO do petka 31.07.2009.g..

Ad 3. Ostalo

3.1 *Obnova županijske ceste Barlete – Vrebac – Pavlovac – Mogorić*

Obzirom na stanje ove prometnice MO Vrebac će uputiti dopis ŽUC, te na znanje Gradu, da ovu cestu uvrsti u temeljitu sanaciju.

MO očekuje da Grad podrži ovu inicijativu.

3.2 *Izmiještanje oznaka lovišta iz centru sela*

MO smatra da se oznake trebaju nalaziti na onom dijelu lovišta namijenjenom za lov a ne na izdvojenom području kao što je selo i zabranjeni pojas oko sela.

Kontaktirano je sa nadležnim županijskim službama kao i inspektorom za lovstvo sa kojim je dogovoreno da do 31.07.2009.g. izvrši uviđaj.

3.3 *Škola u Pavlovcu Vrebačkom*

Prema izjavi dogradonačelnice predmetna škola će se u 09/2009.g. dati na korištenje MO.

Sastavio:

(Marko Narančić)